

**Отчёт по реализации
дорожной карты мероприятий базовой опорной площадки МАДОУ № 117 г. Ангарска Иркутской области за 2014 год**

Статья расходов	Наименование расходной статьи	Отдельные работы по реализации мероприятия	Предполагаемый результат	Отметка о выполнении работ	Ответственные
1.8	Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования	1. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность БОП	Положение о БОП Приказ о назначении тьюторов Должностная инструкция тьютора Приказ об утверждении дорожной карты Приказ об утверждении нормативных документов БОП Приказ об утверждении документации стажеров Кадровый состав БОП Подготовка документов для проведения вводного инструктажа стажеров	Выполнено в апреле-мае	Руководитель БОП
		2. Защита модели ГОУ в ОГАОУ ДПО ИРО	Экспертная оценка	Выполнено в апреле	Руководитель БОП
		3. Корректировка модели ГОУ с учетом рекомендаций экспертной комиссии	Утверждение модели	Выполнено в апреле	Руководитель БОП
		4. Обучение тьюторов по вопросам развития ГОУ в системе образования	Формирование единой команды тьюторов БОП	Выполнено в мае	ОГАОУ ДПО ИРО
		5. Разработка и утверждение дорожной карты деятельности на текущий год	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации мероприятий ФЦПРО .	Выполнено в апреле	Руководитель БОП ОГАОУ ДПО ИРО
		6. Подготовка ресурсной базы в части материально-технических и	Приобретение оборудования для реализации плана БОП	Сентябрь - ноябрь	Руководитель БОП

	информационно-коммуникационных условий				
	7. Создание и сопровождение работы основной обучающей вкладки на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет «Реализация ФЦПРО ГОУ» (дополнительные вкладки «новости ФСП» «введение и реализация ФГОС», «Информационная страничка»	Создание и сопровождение 1 основная обучающая вкладка и 3 дополнительных вкладки на официальном сайте МАДОУ в сети Интернет	Выполнено в июне, в течение года - сопровождение	Руководитель БОП	
	8. Разработка методических и учебно-методических ресурсов для обеспечения деятельности БОП (рабочие тетради, методические рекомендации, модули стажировок и т.д.)	Разработка 3 модулей ПК стажеров в объеме 24 часа каждый по направлениям: государственно-общественное управление. К каждому модулю разработан МК (3 штуки), дистанционные материалы (3 пакета), стажировочные практики, вэб-курсы стажировок (не менее 2).	В течение года	Руководитель БОП	
	9. Проведение маркетинговой деятельности по привлечению потребителей (стажеров) из регионов РФ и Иркутской области; исследование запросов потребителей услуг Разработка инструментария для проведения маркетинговых исследований запроса потребителей на образовательные услуги в части тьюторского сопровождения стажировок	Разработка рекламно-информационного буклета о ГОУ МАДОУ №117. Разработка анкет и опросных листов для стажёров.	Выполнено в июне В течение года.	Руководитель БОП	
1.9	Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников	1.Определение и апробация комплексной модели реализации дорожной карты на уровне ОУ; 2. Корректировка дорожной карты деятельности на текущий год в зависимости от запроса стажеров 3.Проведение рабочих совещаний	Создание и апробирование модели (системы), отражающей инфраструктуру деятельности ГОУ на уровне ОУ Утверждение откорректированной дорожной карты по реализации мероприятий ФЦПРО. Решение, корректировка плана работы.	В течение года В течение года В течение года	Руководитель БОП Руководитель БОП ОГАОУ ДПО ИРО Руководитель

системы образования по государственному управлению образованием	при руководителе БОП			БОП
	4.Проведение ПК педагогов, управляющих, экспертов из Иркутской области в количестве 50 человек.	Подготовка 50 слушателей (тьюторов/стажеров) из Иркутской области: Из них – не менее 48 человек руководящего и педагогического состава, 2 - представителя общественности	Сентябрь - декабрь	Руководитель БОП
	5.Участие и проведение не менее 1 семинаров по вопросам государственно-общественного управления в регионе в рамках КПК.	Проведение не менее 1 семинара по вопросам ГОУ	В течение года	Руководитель БОП ОГАОУ ДПО ИРО
	6. Коррекция содержания управленческих проектов, реализующихся в ОУ с акцентом на общественно-государственную составляющую при их исполнении	Корректировка содержания управленческих проектов	Согласно дорожным картам реализации мероприятий по проектам на 2014г.	Руководитель БОП
	7.Участие в стажировках на уровне федерации (международном) в рамках реализации мероприятия	Участие в не менее, чем в 1 мероприятии в форме стажировок в рамках реализации мероприятия	В течение года	Министерство образования ОГАОУ ДПО ИРО
	8.Организация стажировок, в том числе выездных мобильными тьюторскими бригадами БОП	Проведение не менее 1 выездных стажировок в другие субъекты РФ	В течение года	Руководитель БОП
	9.Участие в федеральных (международных) семинарах, конференциях в рамках реализации мероприятия	Апробация результатов деятельности не менее 1 раза в год на мероприятиях федерального и международного уровня	В течение всего года	Министерство образования ОГАОУ ДПО ИРО
	10.Участие в мониторинговом контроле выполнения дорожной карты БОП	Формирование и представление в ОГАОУ ДПО ИРО 1-го аналитического отчета.	Декабрь	Министерство образования ОГАОУ ДПО ИРО
	11.Продолжение маркетинговой деятельности по привлечению потребителей (стажеров) из	Разработка не менее 2 –х пакетов диагностического инструментария для исследования запросов потребителей услуг, в том числе по тематике ФЦПРО, в том числе с	В течение всего года	ОГАОУ ДПО ИРО Руководитель БОП

	регионов РФ и Иркутской области; исследование запросов потребителей услуг Участие в разработке инструментария для проведения маркетинговых исследований запроса потребителей на образовательные услуги в части тьюторского сопровождения стажировок	потребителями услуг из других регионов РФ. Проведение не менее 2 исследований запросов потребителей услуг, составление 2 аналитических отчетов.		
	12. Информирование общественности о ходе и результатах деятельности ФСП Отражение результативности деятельности по реализации ФЦПРО на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет (по факту реализации всех мероприятий ФЦПРО)	1. Новости на сайте по факту проведения 2. Статьи в «Педагогический имидж» - не менее 1 статьи в год. 3. Не менее 1 статьи в СМИ федерального уровня	В течение всего года	Руководитель БОП

Заведующий МАДОУ №117, руководитель БОП

05.09.2014г.



Бурова Л.М.